

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van het pand

Uw brief van : Ref. : Dhr. J. Mutsaers
Afdeling : SB/P&V Tel. : (073) 615 97 55
Datum : 8 mei 2020 E-mail : openbareruimte@s-hertogenbosch.nl
Onderwerp : Uitvoering vijfde en zesde fase Kanaalboulevard

Geachte heer/mevrouw,

Op dit moment zijn we aan de slag in het deel tussen de Schilderstraat tot aan bouwcomplex 'Negen Heren'. Door fase 3 en 4 samen te voegen, hebben we de opgelopen vertraging verminderd. Op donderdag 14 mei asfalteren we fase 3 en 4. Vervolgens gaan we verder met fase 5 en 6. Bij deze fases gaan we min of meer tegelijkertijd aan de slag. We gaan dan aan het werk in het deel tussen bouwcomplex 'Negen Heren' en de Hinthamerstraat. Deze gecombineerde fase start vrijdag 15 mei en is op zaterdag 13 juni gereed. Eind mei verwachten we te starten met de bouw van het vlonderpad achter de parkeervakken, bovenaan het talud.

Bereikbaarheid

- De Kanaalboulevard blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Het verkeer leiden we om met borden. Panden langs het werkgebied kunt u te voet bereiken.
- Op donderdag 14 mei asfalteren we fase 3 en 4. De Schilderstraat blijft bereikbaar via het Kardinaal van Rossumplein. Bewoners die achter het Molenijser parkeren kunnen tijdelijk via de Schilderstraat het parkeerterrein aan de achterkant van het complex het Molenijser bereiken.
- Op vrijdag 15 mei breken het trottoir van fase 5 en 6 op. Hiervoor worden waar nodig loopschotten gelegd. Vanaf 15 mei kunnen de bewoners die achter het Molenijser parkeren weer normaal via de onderdoorgang naar de parkeerplaatsen. Het selectief toelatingssysteem zetten we weer omhoog.
- Op maandag 18 mei verwijderen we het asfalt van fase 5 (tot aan de doorgang Hinthamerstraat 217-225). Van fase 6 verwijderen we een deel van het asfalt. De onderlaag laten we zitten, zodat de bewoners van Hinthamerstraat 217-225 bereikbaar blijven via de Hinthamerstraat.
- Zodra de rioleringswerkzaamheden en fundering van fase 5 gereed zijn, verwijderen we de onderlaag van fase 6. De bewoners van Hinthamerstraat 217-225 zijn dan bereikbaar via het Kardinaal van Rossumplein. De datum waarop we dit gaan doen is nog niet bekend en is afhankelijk van de voortgang van het werk.

Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening.

Parkeren

Vergunningshouders ontvangen van de afdeling Stadstoezicht bericht over het parkeren in deze periode.

Contactgegevens van de aannemer

Aannemingsbedrijf Roy Verstegen voert de werkzaamheden in uw straat uit. U kunt voor vragen contact opnemen met Wijnand van Gastel via het telefoonnummer (06) 27 03 27 01.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze toezichthouder de heer J. van der Heijden. Zijn telefoonnummer is (06) 22 46 60 73. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp 'Kanaalboulevard'.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen

Overzichtstekening

