

Sloop Theater aan de Parade is een maand uitgesteld

De sloop van het Theater aan de Parade in Den Bosch had begin volgende week moeten beginnen, en eigenlijk eerder al, maar loopt minimaal een maand vertraging op. Bezwaarmakers tegen de plannen voor het nieuwe theater hebben bij de Raad van State ook gevraagd om voorlopig niet te slopen.

Jos van de Ven

Den Bosch

De Raad van State gaat zich waarschijnlijk pas in januari buigen over het verzoek om een voorlopige voorziening om niet te slopen. Doorgaans duurt het dan twee weken vóór er een uitspraak ligt. Direct omwonenden, een groep van een twintigtal bewoners van het wooncomplex aan de Choorstraat en Papenhulst en een individuele bewoner hebben hierom gevraagd om te voorkomen dat de sloop begint vóór hun bezwaren tegen de nieuwbouw bij de Raad van State wordt behandeld.

De gemeente wil nog niet reageren op de mogelijke gevolgen die de vertraging geeft. „De termijn waar-

binnen bezwaar kan worden gemaakt is nog niet verlopen. Voor ons is de situatie bij sluiting van die termijn leidend. We wachten dat moment af.” De gemeentewoorder voerder zegt nu plotseling dat de daadwerkelijke sloop van het gebouw niet eerder dan in de tweede helft van januari gaat beginnen. Er wordt al wel aan en in het theater gesloopt, maar dat is om het asbest te verwijderen.

In de tot nu toe aangehouden planning van de gemeente (van september) zou de sloop op 1 december beginnen. Maar omdat tot maandag bezwaar aangetekend kan worden tegen de vergunningen en de plannen, was dat al niet haalbaar. In de planning zegt het college van B en W niet uitgegaan te zijn van een procedure bij de Raad van State. De start van de nieuwbouw zou in februari 2021 moeten beginnen. Die was al eerder vervroegd omdat de aannemer kans ziet om tegelijkertijd te slopen en te bouwen.

Het college van B en W gaat overigens uit van (ver)nieuwbouw omdat een aantal muren en de kelders van het huidige theater overeind blijven staan.