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1) Status

Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter
vaststelling deze nota over Fasering herontwikkeling GZG locatie en informatie over nieuwbouw
bibliotheek/stadsarchief aan

2) Samenvatting

In oktober 2009 heeft u het masterplan GZG vastgesteld en in april 2011 is op basis van het
masterplan een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. De bedoeling was realisatie
van het plan in één beweging. Sloop ziekenhuis, bouw parkeergarage, sloop Tolbruggarage, bouw
van alle winkels en de bibliotheek/stadarchief, gevolgd door de woningen. Er is echter sprake van een
nieuwe werkelijkheid. De economische verwachtingen zijn slecht, de Bijenkorf komt niet en er vinden
elders in de binnenstad winkeltoevoegingen plaats. Dat alles betekent dat er op dit moment niet is te
voorzien dat er op korte termijn financieel en functioneel draagvlak is om de Tolbruggarage te slopen.
Aan de andere kant vinden wij het belangrijk dat er wel zo snel als mogelijk begonnen wordt met de
ontwikkeling van het GZG terrein en daarmee met de sloop van de jaren 60 bebouwing van het
ziekenhuis. Als college spannen wij ons in om daarvoor de randvoorwaarden te scheppen. Daarom
stellen wij u voor om de realisatie te gaan faseren, waarbij wij nu al rekening houden met een kleinere
omvang van het winkelvloeroppervlak in de eindfase. Het masterplan blijft leidraad voor de
ontwikkeling. Omdat wij minder winkels voorzien, onderzoeken wij of huisvesting van de
bibliotheek/stadsarchief mogelijk is in en tussen de monumenten klooster en stergebouw. Doel is om
zo levendigheid en compactheid van het publieksgerichte deel van de GZG ontwikkeling te
handhaven.

In juli 2009 heeft uw raad een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld om te kunnen beginnen
met de ontwerpfase van een nieuwe bibliotheek/stadsarchief. De manier waarop kennis en informatie
in de huidige tijd een rol speelt verandert. De bezoeker van een culturele voorziening is ook een
hedendaagse consument met de daarbij behorende eisen. Om toekomstbestendig te zijn moet de
bibliotheek mee veranderen en een huisvesting hebben die daarbij hoort. De samenwerking met het
Stadsarchief past in de lijn waar vanuit een brede benadering kennis wordt gedeeld. Bij de uitwerking
is gebleken dat het simpelweg optellen van de organisaties niet leidt tot een voldoende sterk resultaat.
Daarom is er gezocht naar een uitwerking waarbij niet de organisaties centraal staan, maar waar de
bezoeker het uitgangspunt is bij het ontwerpen. Om deze omkering van het denken te markeren
hebben we ook een nieuwe werktitel gekozen: “De Agora” (Het marktplein uit de oudheid). De ambitie
is om een uitnodigende voorziening te realiseren waar op een aansprekende manier kennis en
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informatie wordt uitgewisseld. Waar mogelijkheden zijn voor ontmoeting, educatie en debat. Maar
waar ook ruimte is voor commercieel gerichte activiteiten. Een aansprekend en open gebouw als kern
met meer ruimte voor meer activiteiten dan in de huidige bibliotheek mogelijk is, is nodig om onze
ambitie te kunnen realiseren. Wij zien goede mogelijkheden in nieuwbouw in combinatie met de
monumenten op het GZG terrein.

3) Voorstel

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot:
1. Bevestigen van de hoofdlijnen van het Masterplan GZG uit oktober 2009
2. Bevestigen van het uitgangspunt om een goede bibliotheekvoorziening in

combinatie met het stadsarchief te realiseren
3. Vaststellen dat op basis van de huidige inzichten een gefaseerde realisatie en

aanpassing op onderdelen van het masterplan noodzakelijk zijn
4. Bevestigen van uitgangspunt dat na sloop van de Tolbruggarage de Groote

Stroom hersteld wordt
5. Het winkelprogramma op het GZG terrein vooralsnog te beperken tot 12.000 m2 bvo.
6. In te stemmen met het uitwerken van nieuwbouw voor Bibliotheek/Stadsarchief volgens het

“Agora”-concept,  waarbij een combinatie met het monumentale complex wordt gemaakt
7. Het voortvarend werken aan een nieuwe invulling van leegkomende pand Hinthamerstraat
8. De vrijkomende bibliotheeklocatie op het GZG terrein in te vullen met woningbouw

Steller : Buitink/van Niekerk/Braakhuis
Tel. : (073) 615 56 15
E-mail : j.buitink@s-hertogenbosch.nl

4.  Aanleiding

Op 13 oktober 2009 stelde u het Masterplan GZG vast. De ontwikkelingen sindsdien vragen om een
herbezinning op de planning van de realisering. In juli 2009 stelde u de kaders vast voor de vestiging
van een nieuwe bibliotheek/stadsarchief op het GZG-terrein. Uw raad is toegezegd dat we u nader
informeren over de voortgang van de uitwerking daarvan. Beide onderwerpen komen in dit voorstel
aan de orde

4.1 Masterplan GZG
Op 13 oktober 2009 stelde u het Masterplan GZG vast. Dat besluit stelde de kaders om tot
herontwikkeling van het voormalig ziekenhuisterrein over te gaan.
Uw besluit hield onder andere in:
- Een verkaveling en programma vast te stellen voor de locatie. Dat programma hield in:

o 27.800 m2 winkelvloeroppervlak
o Ca 500 woningen
o Een nieuwe bibliotheek/stadsarchief
o Een parkeergarage voor 900 plaatsen
o Twee fietsenstallingplaatsen voor totaal 1000 plaatsen
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- Herstel van de oorspronkelijke Groote Stroom, mogelijk omdat de Tolbruggarage gesloopt wordt
in het kader van realiseren van het masterplan

- Een ondergrondse parkeergarage ten behoeve van Hotel Central ter compensatie van verdwijnen
Tolbruggarage

- Een kwalitatief hoogwaardige halte voor openbaar vervoer op het kanaalplein (Zuid Willemsvaart)
Essentieel uitgangspunt was toen dat de herontwikkeling zou verlopen via de volgende
samenhangende planningslijn:

- Sloop opstallen ziekenhuis (jaren 60 deel)
- Bouw nieuwe parkeergarage 900 plaatsen in noordelijk deel plangebied
- Sloop Tolbruggarage en herstel Groote Stroom
- Realiseren winkels en bibliotheek
- Gefaseerd realiseren van de woningen

Er is inmiddels echter sprake van een nieuwe werkelijkheid. In oktober 2009 was niet te voorzien dat
de economische stagnatie zo ernstig van aard zou zijn en zou aanhouden zoals dat nu blijkt. Daar
komt bovenop, en een en ander hangt daar naar alle waarschijnlijkheid mee samen, dat wij nu niet
meer kunnen rekenen op de komst van een grote Bijenkorf naar ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zien wij
dat er de laatste jaren elders in de binnenstad winkels bij gekomen zijn of binnenkort zullen bijkomen.
Deze ontwikkelingen nopen ons ertoe om ons te bezinnen op de omvang van te realiseren winkels op
de GZG locatie. Wij komen in een paragraaf 6 terug op deze materie en schetsen vervolgens een
beeld wat er op korte termijn wel mogelijk is op deze locatie.
Deze heroverweging leidt er toe dat sloop van de Tolbruggarage op dit moment niet realistisch is.
Immers, op deze plek zou een belangrijk deel van het winkelprogramma gerealiseerd moeten worden.
Ook, en niet minder belangrijk, dient aankoop en sloop van de Tolbruggarage gefinancierd te worden
uit de grondopbrengsten van die winkelmeters.
Een gevolg daarvan is dat helaas dan ook de Groote Stroom op korte termijn niet hersteld kan
worden.Het blijft uiteraard onze ambitie om de Groote Stroom te herstellen.
Daarnaast voelen wij de urgentie om zo spoedig als mogelijk over te gaan tot sloop van de jaren 60
bouw van het ziekenhuis. De leegstand van dit grote complex vormt een doods element in de zo
belangrijke toegang tot het kernwinkelgebied. Ook de leefbaarheid staat daarmee onder druk. Dat
alles dient te resulteren in een andere aanpak van de herontwikkeling, namelijk fasegewijs.
In dit voorstel zullen wij u schetsen hoe wij dat voor ons zien.
Daarbij is en blijft uitgangspunt het Masterplan, dat wij als eindbeeld voor ogen blijven houden.

4.2 Bibliotheek/stadsarchief
In juli 2009 heeft u een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de
nieuwbouw voor de bibliotheek/stadsarchief. Daarnaast is een vooruitgeschoven post van de BAM
(Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten) opgenomen en is er ruimte voor partners die
meerwaarde hebben voor het concept. Zowel voor de Bibliotheek als voor het Stadsarchief is een
ontwikkeling gaande, waarbij oude vormen worden vervangen door een nieuwe benadering van het
publiek. Bij de bibliotheek is een langzame afname van het gedrukte boek als belangrijkste medium
zichtbaar en wordt tegelijkertijd het ontwikkelen van nieuwe vormen belangrijk. De noodzaak tot
vernieuwing gaat verder dan de vraag hoe de e-reader het boek vervangt. Het gaat in veel bredere zin
om de vraag hoe de burgers in onze stad met kennis en informatie omgaan en hoe we een nieuwe
publieke ruimte voor die  kennis en informatie kunnen creëren. Ook bij het Stadsarchief is een
transformatie gaande van een “bewaar-organisatie” naar een organisatie die in nauwe wisselwerking
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met het publiek de geschiedenis ook levend houdt. Het archief wordt actief ontsloten met allerlei
activiteiten. De uitwerking  van deze ontwikkelingslijnen in een programma van eisen heeft geleid  tot
fundamentele vragen over de opzet van het gebouw waardoor een concept is ontstaan met een ander
accent. We bespreken dit in paragraaf 7.

5.  Stadsontwikkeling, een trendbreuk

Voordat wij concreet ingaan op de aanpak GZG hechten wij eraan om met u onze visie te delen op
een belangrijke trend die waarneembaar is in de wereld van stad- en vastgoedontwikkeling. Een trend
die wij waarnemen op meerdere plekken in de stad en die wij steeds meer als leidraad willen
hanteren.
De afgelopen decennia was een sterk programmatische en planmatige aanpak van de stad
gebruikelijk. De laatste jaren is ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen en herbestemming van
complexen een duidelijke trend waarneembaar naar een meer organische en gefaseerde aanpak. Dus
niet álles vooraf gedetailleerd in bestemmingsplannen vastleggen en méér aandacht voor de markt
van vraag en aanbod. De economische crisis versterkt deze trend. Herontwikkeling zal met name
succesvol plaatsvinden, indien er sprake is van een investeerder/belegger en gebruiker. Die zoektocht
levert meer kans van slagen dan een afbakening op voorhand. Dat geldt temeer in die gevallen waar
de gemeente geen financiële zeggenschap heeft. Juist het meebewegen met de dynamiek van de
markt biedt dan perspectief. Dus, meer flexibiliteit door minder regels vooraf. De mogelijkheid open
houden om scherpere keuzes te kunnen maken, gebaseerd op zorgvuldigheid en maatwerk. Dat
betekent ook voor het GZG terrein een zodanige gemeentelijke opstelling dat  flexibel kan worden
ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt. Want wij blijven afhankelijk van die markt, van functies
en gebruikers die zich willen vestigen  en van de financiële haalbaarheid. Het blijft balanceren tussen
de (gemeentelijke) ambitie en de mogelijkheden die de markt ons biedt.

6. Winkels in binnenstad en op GZG terrein

6.1 Macro-economisch beeld
Ten tijde van vaststelling van het masterplan in 2009 was er sprake van een financiële en/of
bankencrisis. De reële economie werd er nog niet in ernstige mate door geraakt. Niet lang daarna
ontstond een wereldwijde economische crisis, die in Europa is verdiept vanwege de schulden- en/of
eurocrisis. Dat heeft zich vertaald in stevige bezuinigingen door de landelijke overheden, ook in
Nederland. De effecten die dit heeft op de consumenten zijn alom bekend: van moeilijke woningmarkt
tot afnemende bestedingen in winkels. De effecten van ondernemerszijde manifesteren zich in
terughoudendheid bij het doen van investeringen, ook al omdat financiering lastiger is geworden.
De bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet voor de komende vier jaren zullen het gedaalde
consumentenvertrouwen niet in positieve richting ombuigen. De algemene verwachting is dat het nog
wel tot halverwege dit decennium kan duren, voordat de economische groei weer substantieel
aantrekt en het consumentenvertrouwen en daarmee de bestedingen op een substantieel hoger
niveau komen.
Dit macro-economische beeld heeft zijn weerslag op de voortgang in de ontwikkeling van het GZG-
terrein. Daarbij komt nog dat de voorziene trekker – de Bijenkorf – vooralsnog niet van plan is haar
Bossche vestiging te vergroten en te situeren op het GZG-terrein. Alles bij elkaar betekent het dat de
planontwikkeling niet meer in één bouwstroom is te verwezenlijken, zoals in 2009 beoogd. Dat geldt
met name voor de parkeergarage en de winkelruimte.
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6.2 Van planmatig naar organisch
Het masterplan kan blijven dienen als ruimtelijk kader voor de lange termijn. Aanpassing is op dit
moment niet opportuun. Ontwikkelingen die tot eventuele aanpassing van het kader kunnen leiden zijn
nu niet aan te geven. Wel zullen we tot een gefaseerde realisatie over moeten gaan.

Ook de winkelmarkt is veranderd van aanbod- naar vraag gestuurd. Waar voorheen ruimten werden
gebouwd en aangeboden, die vrijwel zeker een gebruiker/huurder, financier/belegger vonden, is nu de
uitdaging überhaupt een gebruiker en financier te vinden. Die moet actief ge- en bezocht worden.
Ondanks het gewijzigde marktsentiment willen we onze ambitie om tot de top tien binnensteden te
horen (blijven) vasthouden. Dat vergt flexibiliteit, wendbaarheid en snel op kansen inspelen.
We moeten overschakelen van programmatisch, planmatig bouwen naar een meer organische manier
van plannen en bouwen, meebewegend op de dynamiek van de vraag. Bij zo’n organische
benadering past een gefaseerde ontwikkeling van het masterplan GZG.

Omdat niet van te voren te zeggen is wanneer na een eerste de volgende fase van start gaat, dient
een eerste fase zich als eindfase te kunnen presenteren. Dat vraagt bijzondere aandacht van
ontwikkelaars, ontwerpers en eigenaren/exploitanten.

6.3 Structureel minder winkelmeters, nieuwe plek bibliotheek/stadsarchief
Naast een gefaseerde aanpak willen wij nu ook al kiezen voor een mogelijk kleiner winkelgebied in de
eindfase. Dat gebeurt in eerste instantie door een andere manier van invullen van het warenhuisblok.
De oppervlakte winkels gaat daarmee in dat gebouw van ca 14.000 m2 naar ca. 8.000 m2. Een
vermindering van ca 6.000 m2. Deze verlaging zat al in de systematiek van het
voorontwerpbestemmingsplan GZG dat wij in april 2011 in procedure hebben gebracht voor het geval
dat de Bijenkorf niet zou komen.
Daar is dan ruimte voor één of twee grootschalige winkels met de nodige trekkracht.
Een tweede mogelijkheid om de oppervlakte te verminderen en tegelijkertijd het druktebeeld en
aantrekkingskracht van het gebied te handhaven, is het verplaatsen van de bibliotheek/stadsarchief
naar de monumenten stergebouw en zusterhuis verbonden door  aansprekende nieuwbouw.  In
paragraaf 7 van dit voorstel gaan wij verder in op de kansen die dit biedt voor de
bibliotheek/stadsarchief.
Het complex bevat ca 9.500 m2, waarvan ca 5.500 m2 ingevuld kunnen worden met programma
bibliotheek en stadsarchief. De resterende ca 4.000m² kan met commerciële functies ingevuld
worden, waaronder detailhandel.
Voor het Mariapaviljoen denken wij in eerste instantie aan een invulling met horeca – één of meerdere
zaken. Als die niet het gehele pand vullen, kan gedacht worden aan detailhandel. Het pand en de
situering ervan in het plangebied leent zich voor hoogwaardige invulling.
Het winkelvloeroppervlak komt daarmee in een eerste fase op ca 12.000 m2.
Na sloop van de Tolbruggarage kan nog ca 6.000 m2 winkels worden toegevoegd. Dat betekent dus
in totaal ca 18.000 m2 in de eindfase in plaats van de oorspronkelijk geplande 27.800 m2 winkels.

6.4 Ook schaalvergroting in bestaand winkelgebied
De ontsluiting van het GZG terrein via het Burgemeester Loeffplein speelt een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de eerste fase. Ten eerste, omdat de autonome trekkracht van de winkels in de
eerste fase minder hoog zal zijn dan als het masterplan met Bijenkorf zou worden uitgevoerd. Ten
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tweede, omdat er door te faseren nu minder ruimte is voor de schaalvergrotingsslag, waarin het GZG
aanvankelijk zou kunnen voorzien.
Want ook nu het economisch minder gaat en de consument minder uitgeeft, blijft er druk op de
binnenstad vanwege de wens van retailers tot schaalvergroting. Landelijk is zichtbaar dat
grootschalige formules willen blijven investeren en dan vooral in de top van de Nederlandse
binnensteden. Ook ’s-Hertogenbosch hoort daarbij. Zittende formules willen uitbreiden, formules die
hier nog niet zitten willen zich vestigen.
Wij merken dat, omdat zich op verschillende plaatsten in de binnenstad initiatieven aandienen om die
schaalvergroting te accommoderen, veelal vraag gestuurd. Wij staan niet negatief tegenover
dergelijke initiatieven omdat onverminderd van kracht blijft dat meedoen in de eredivisie van
binnensteden inhoudt, dat de consument het volledige pallet van klein- en grootschalige
winkelformules tot zijn/haar beschikking moet hebben. Het is evident dat we hierbij onze historische
binnenstad koesteren.

6.5 Burgemeester Loeffplein
Het Loeffplein wordt een belangrijk scharnierpunt tussen het kernwinkelgebied rond de Markt en de
GZG winkelontwikkeling. Opwaardering van het Loeffplein kan zorgen voor extra trekkracht om
bezoekers/consumenten te verleiden vanuit de Markt naar het Loeffplein, Arena en GZG-terrein te
lopen.
In die context willen wij, onder voorwaarden, meewerken aan doorontwikkeling van de westelijke
wand, die overigens niet tot de historische verworvenheden behoort. De eigenaar wil het gebouw een
facelift geven en de eerste verdieping verwinkelen (voorheen kantoren Van Lanschot). Dat levert  ca
1.500 m² extra winkelruimte op. De voorwaarde die wij daaraan in ieder geval  willen stellen is dat het
overige deel van het gebouw ook aan de kantoorbestemming wordt onttrokken en met bijvoorbeeld
wonen wordt ingevuld.
Omdat op het GZG/warenhuisblok wel één of twee retailtrekker komen, maar niet van het kaliber
Bijenkorf, zorgt deze ontwikkeling ervoor dat het GZG-winkelgebied goed kan worden gekoppeld met
het Loeffplein/Arena-winkelgebied. Bezoekers worden als vanzelf langs de uitnodigende winkelpuien
getrokken, uitkomend op het plein tussen Arena, Stoa, Mariapaviljoen en warenhuisblok.
Zicht op de architectonisch hoogwaardig vormgegeven bibliotheek/stadsarchief voegt er extra visuele
attractiviteit en verblijf verlengende belevingsprikkels aan toe. Daarbij komt dat de
bibliotheek/stadsarchief als ontmoetingsplek zal gaan functioneren en niet alleen bezocht zal worden
door mensen die boeken komen lenen of terugbrengen. Er zal levendigheid zijn, reuring, waarvoor
ook horeca in het complex zorg zal dragen. Daaraan kunnen de vele bedrijfjes bijdragen, die nu in de
monumenten zijn gevestigd.

6.6 Geen nieuwe winkelstraat
Het bovenstaande illustreert dat het zeer lastig is om nu een nieuwe winkelstraat te ontwikkelen, met
voldoende loop. Vele projecten in den lande blijken de voorgespiegelde, hoge verwachtingen niet te
kunnen waarmaken. Van heel nabij weten we dat ook de Arena/Stoa een aanlooptijd nodig had.
Bij sloop van de Tolbrugparkeergarage voorziet het masterplan in een nieuwe winkelstraat, grofweg
tussen Marktstraat en kasgebouw. Met een grote Bijenkorf en volledige realisering van de 27.800 m²
winkelareaal en een op volle toeren draaiende economie zou dat waarschijnlijk wel een geslaagde
toevoeging zijn geweest. Het feit dat de Bijenkorf (vooralsnog) niet komt en omdat er minder
winkelmeters worden gerealiseerd, maakt de trekkracht in de eerste fase onvoldoende om nu een
nieuwe winkelstraat toe te voegen.
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Concentratie op en doorontwikkeling van de as Marktstraat, Loeffplein, Arena - voor een ‘dikke
loopstroom’ - naar het GZG gebied is in de huidige marktomstandigheden een uitstekend alternatief.

6.7 Binnendieze en hotel naar een latere fase
Omdat we bij gefaseerde ontwikkeling de sloop van de Tolbruggarage in een latere fase voorzien, kan
de in het masterplan geplande bouw van een hotel (te koppelen aan hotel Central) en doortrekking
van de Binnendieze, inclusief opstapplaats op het Loeffplein, nu geen doorgang vinden. Hoewel het
niet doorslaggevend zou zijn voor wat betreft het aantal bezoekers in dat gebied, is het wel jammer
dat het niet zal bijdragen aan de multifunctionaliteit van het GZG-gebied, waarmee een extra
attractiefactor  naar de toekomst wordt geschoven. Die toekomst is afhankelijk van de
marktontwikkelingen, maar blijft wel onze ambitie. Wij houden onverkort vast aan het herstel van de
Groote Stroom in de eindfase.

6.8 Retailtoetsing
Wij hebben een autoriteit binnen de Nederlandse retailwereld gevraagd om zijn oordeel op onze
gefaseerde aanpak: Pieter Affourtit. Hij is algemeen directeur en mede-eigenaar van de WPM-groep
(kantoorhoudend in Bolduc op De Herven), vervulde vanuit die positie diverse functies bij de
Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW), waaronder het voorzitterschap, is veelgevraagd spreker
en voorzitter van retail/-vastgoedsymposia en is verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate,
Neprom en TU Delft.
Affourtit heeft zijn kijk op de Bossche binnenstad en specifiek op het GZG-project verwoord in een
rapport, getiteld ’s-Hertogenbosch – GZG; andere markt, andere insteek. Dat is als bijlage aan dit
raadsvoorstel toegevoegd. In één zin samenvattend komt zijn oordeel er op neer dat de geschetste
fasering een verstandige en noodzakelijke stap is, die hij met in achtneming van een aantal
randvoorwaarden, perspectiefrijk acht.
Het is in zijn ogen een noodzakelijke stap, omdat hij het nu realiseren van het gehele masterplan een
sprong te ver vindt.
Daarnaast geeft de dynamiek in de retailwereld bij zowel retailers als consumenten, zelfs onder de
huidige marktomstandigheden, de noodzaak aan tot vernieuwing. Zeker ook in de Bossche
binnenstad. Die dreigt achterop te raken bij haar concurrenten.

Gevraagd besluit:
- Het winkelprogramma op het GZG terrein vooralsnog te beperken tot 12.000 m2 bvo.

Op het moment dat de omstandigheden aanleiding geven om tot sloop van de Tolbruggarage over te
kunnen gaan zullen wij de raad een voorstel voorleggen hoe die locatie dan programmatisch kan
worden ingevuld. In het huidige masterplan is na sloop van de Tolbruggarage en de kop van de Stoa
een toevoeging mogelijk van ca 6000 m2 winkelvloeroppervlak.

7. Van Bibliotheek/Stadsarchief naar Een Bossche Agora

7.1 Het vertrekpunt : Bibliotheek en Stadsarchief
In 2006 heeft uw raad ingestemd met de planvisie voor de nieuwe Stadsbibliotheek in combinatie met
het Stadsarchief. Uitgangspunt was om een voorziening te creëren die van deze tijd is. Uit dat voorstel
citeren we:
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“Uit werkbezoeken en andere referenties blijkt dat de trend van de beleveniseconomie zich
ook in de bibliotheekwereld doorzet. Het principe van een op de collectie gerichte bibliotheek
(aanbodfunctie) verdwijnt; steeds meer is de wens van de consument het uitgangspunt. Met
andere woorden: het gaat er in de eerste plaats om een plek en een ambiance te realiseren
waar de bezoeker graag en vaak wil vertoeven. En als de consument er is, bepaalt deze zelf
wat er te doen: anderen ontmoeten, informatie op een breed scala van onderwerpen
inwinnen, rustig iets lezen, werken, inspiratie opdoen, een boek of cd lenen, een kop koffie
drinken, iets eten of iets kopen.
De Stadsbibliotheek wordt een plek voor alle Bosschenaren en voor bezoekers van onze stad.
Door allerlei mogelijkheden en activiteiten aantrekkelijk en vooral laagdrempelig aan te
bieden, gaan mensen er vaak, graag en vooral vanzelfsprekend naartoe.
En dat alles natuurlijk aansluitend bij de kernwaarden van de bibliotheek: kennis, context,
debat en betrokkenheid. Want op basis van die waarden gaan de bibliotheek en haar partners
laten zien dat het leuk en spannend kan zijn om met informatie, kennis en cultuur om te gaan.”

In juli 2009 is door uw raad het voorstel aangenomen waarin de nieuwe functies vorm krijgen en is
een ontwerpfase gestart. Daarin bevestigt u het belang van een nieuwe accommodatie die meer
vanuit de bezoeker beredeneerd is en minder vanuit de traditionele bril van de aanbieder.

De nieuwe stadsvestiging zal veel meer een verblijfsbibliotheek worden dan een
“uitleenbibliotheek”. Mensen worden minder “abonnementhouder” en meer bezoeker. De
“strenge stiltebibliotheek” van vroeger wordt een uitnodigende voorziening waar op
aansprekende manieren kennis en informatie wordt aangeboden.
De wijze waarop we in ons dagelijks leven informatie verzamelen is totaal anders geworden
dan tien jaar geleden. Het internet is als informatieleverancier veel belangrijker geworden. Dat
betekent niet dat daarmee de bibliotheek overbodig is geworden. De informatie waarmee we
overspoeld worden is fragmentarischer en de zoekwijze en de omgang ermee is individueler.
De bibliotheek kan de informatie weer in een context plaatsen en debat en ontmoeting
organiseren rondom die kennis en informatie. Daarmee krijgt het internet als het ware zijn
fysieke en sociale pendant.
Daarnaast blijft de bibliotheek natuurlijk het podium voor het geschreven woord. Lezen en
literatuur kent nog steeds een grote groep liefhebbers die inmiddels weer groeiende lijkt.
Daarvoor worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd.”

Over de samenwerking met het Stadsarchief was opgenomen:
“Zowel bij de Bibliotheek als bij het Stadsarchief en de BAM zien we vergelijkbare
ontwikkelingen die zich kenmerken door een actievere benadering van het publiek. De
samenwerking is dan ook een kans om een groot publiek te bereiken en de band van de
inwoners met de stad te versterken. Doordat de geschiedenis en ontwikkeling van de stad een
belangrijke invulling geeft aan de programmering wordt het niet alleen voor de eigen inwoners
een identificatiepunt, maar wordt het ook interessant voor de vele toeristen die de stad
bezoeken”.
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7.2 De uitwerking: De bezoeker centraal
Het aanvankelijke plan was opgebouwd vanuit de functies van de Bibliotheek en het Stadsarchief en
een samen vorm te geven publieksruimte. Daarnaast wordt er inhoudelijk samengewerkt met anderen
en worden ruimtes samen gebruikt. In het plan was een deel commercieel te verhuren ruimtes
opgenomen. Gedurende de uitwerking is gebleken dat de onderdelen die samen worden vormgeven
belangrijker worden dan eerst gedacht. Juist in het nieuwe gebouw moet het publiek niet meer voor
een specifieke organisatie komen maar voor het totale aanbod. Het ontwerpen van een gebouw vanuit
een “optelsom van organisaties” bleek niet tot een voldoende overtuigende uitwerking te leiden.
Dat heeft geleid tot wat een kanteling van denken genoemd zou kunnen worden. We merken daarbij
op dat dit niet betekent dat we op een plan uitkomen, dat in essentie afwijkt van de eerdere
besluitvorming. Wat we wel doen in deze nieuwe aanpak, is dat we meer van buiten naar binnen
denken. We vertrekken bij het ontwerpen radicaler vanuit de bezoeker. Om deze aanpak te markeren
zijn we ook gekomen tot een nieuwe (werk-)titel: De Agora. De Agora is de marktplaats in de oudheid
waar allerlei functies samenkwamen, waar onderwijs werd gegeven, handel werd gedreven,
evenementen en debatten plaatsvonden, enzovoorts. De term “Agora” handhaven we voorlopig als
werknaam, maar kan in de toekomst vervangen worden door een definitieve naam. Vertaald naar een
gebouw staat de bezoeker centraal. Die komt binnen om tal van redenen. Dat kan doelgericht  bezoek
zijn aan de bibliotheek of een expositie van het Stadsarchief, voor bijvoorbeeld een tijdelijke expositie
van een amateurvereniging maar evengoed voor winkel- of andere commerciële functies die er een
plaats hebben. Deze functies waren ook allemaal onderdeel van de eerdere plannen. In de nieuwe
opzet staat echter niet de optelsom van deze functies centraal maar de aansprekende manier waarop
de bezoeker wordt uitgenodigd om er gebruik van te maken.
De nieuwe voorziening wordt zo nog meer een laagdrempelige voorziening, van en voor onze
inwoners, interessant voor mensen van buiten de stad en met een interessante wisselwerking tussen
winkelfuncties en publieke functies.
In de bijlage is het “Agora-concept” verder geïllustreerd.

7.3 Van concept naar gebouw
Het uitgangspunt waarbij de bezoeker centraal staat, leidt tot de behoefte aan een gebouw dat
uitnodigend, open en aantrekkelijk vormgegeven is. Er moet een organisch samengaan van een
diversiteit aan activiteiten mogelijk zijn. In het eerdere denken was een centrale gezamenlijke hal nog
een vanzelfsprekendheid. Nu wordt het zelfs nog meer de basis van het concept. Een architectonisch
hoge kwaliteit onderstreept het belang dat we hechten aan onze nieuwe Bibliotheek/Stadsarchief. Met
het gebouw gaan we een nieuwe toekomst mogelijk maken voor een laagdrempelige culturele
voorziening rondom kennis en informatie voor een breed publiek. En juist daarom is een hoge kwaliteit
nodig. Het gebouw moet niet alleen laagdrempelig zijn, het moet ook aandacht op zich vestigen. Niet
alleen voor onze inwoners maar ook voor regio-bezoekers en toeristen.

7.4. Een nieuwe locatie voor de Agora
De accentverschuiving in het model voor de BibliotheekStadsarchief heeft geen consequenties voor
de locatiekeuze op zich. In het eerdere besluit is gekozen voor het GZG-terrein. Argumenten daarvoor
waren dat deze voorziening bij uitstek gesitueerd zou moeten worden in het hart van de stad, en dat
de combinatie van winkels en Bibliotheek/Stadsarchief wederzijds versterking geeft. Bovendien is op
die locatie het nieuwe “gezicht”, zoals hierboven beschreven goed te realiseren omdat nieuwbouw
mogelijk is. Ook kan, ten opzichte van de huidige locatie, de noodzakelijke uitbreiding van oppervlakte
gerealiseerd worden. In de Hinthamerstraat is dit allemaal niet mogelijk.
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De gewijzigde opzet van het GZG-terrein in dit voorstel, en de verplaatsing van de
Bibliotheek/Stadsarchief naar de locatie van het Stergebouw, doen aan deze argumenten niets af. Bij
het Stergebouw is een architectonisch hoogwaardige invulling van de Agora te realiseren. Voorwaarde
is wel integratie met de huidige monumentale gebouwen om aan de benodigde oppervlakte te komen.
Er zijn voldoende voorbeelden in het land van combinaties die indrukwekkend mooie gebouwen
leveren met evenzeer veel respect voor de bestaande gebouwen. Het zou zelfs een invulling kunnen
zijn die goed past bij onze stad en nog beter past bij het inhoudelijk concept waarbij we kennis van
historie (Stadsarchief) en huidige tijd (Bibliotheek) willen verbinden. Daarmee kunnen we de
bibliotheek, in het hart van de stad, zelfs gaan zien als een icoon van de kwaliteit van onze stad om
vanuit het respect voor het verleden te bouwen aan de toekomst.

De wederzijdse effecten van winkels en Bibliotheek/Stadsarchief zijn wellicht minder dan aanvankelijk
gedacht, omdat het winkelbestand minder groot wordt. Echter, de wisselwerking blijft
zeer zeker relevant en gezien de brief van de VOF GZG (zie bijlage) is dat ook in de ogen van de
ontwikkelaar het geval. Daarbij  merken we overigens op dat het primair de ambitie is geweest om een
goede toekomst voor de bibliotheek te garanderen door te investeren, zodat deze zich kan mee-
ontwikkelen met de tijd. De toevoeging van het Stadsarchief is wezenlijk vanwege de vergelijkbare
ontwikkelingen en de inhoudelijke versterking. De GZG-locatie is daarbij een gelukkige keuze omdat
ook deze de laagdrempeligheid ten goede komt. We denken dat dit niet aanmerkelijk minder wordt als
er minder winkels komen.

7.5 De concretisering
In de concretisering van het bovenstaande is een aantal conclusies getrokken die leiden tot een
bijstelling van het Programma van Eisen in termen van oppervlakte en situering. Door de verschuiving
naar een sterker accent op de centrale functie, wordt een deel van de functies, die minder of niet
publieksgericht zijn, flexibeler plaatsbaar.
Uw besluit van juli 2009 hield in een gebouw van 12.000 m2 bvo (bruto vloeroppervlakte), waarvan
1.500 m2 bvo commercieel in te vullen. In het Agora concept menen wij te kunnen volstaan met een
gebouw van ca 8.700 m2 bvo. Exclusief de 1500 m2 commerciele ruimte is dat 7.200 m2.  Daarvan
kan als een soort backoffice 1700 m2 gerealiseerd worden in het huidige stadsarchief aan de
Bloemenkamp en dient dus nog 5.500 m2 bvo gerealiseerd te worden op het GZG terrein.
Omdat het Agora concept een combinatie is van commerciële functies en de oorspronkelijke functies
bibliotheek en stadsarchief ligt het voor de hand dat wij samenwerking gaan zoeken met commerciële
partijen wat betreft ontwikkeling en beheer van het concept.
Hiervoor is al aangegeven dat wij voorstellen de Agora te verplaatsen naar de locatie monumenten
stergebouw en voormalig klooster. De nieuwbouw die daar mogelijk is kan in combinatie met de
bestaande gebouwen een sterke invulling geven van het concept, Wij zijn van mening dat door het
Agora concept daar te huisvesten, er sprake kan zijn van een iconische toevoeging aan onze stad.
Wij gaan het nieuwe concept verder uitwerken en leggen u dat na de uitwerking ter besluitvorming
voor.

7.6  Beleid Bibliotheek en Stadsarchief
De bibliotheek presenteert in januari het “ontwikkelplan 2013-2017”. Dit plan is een actiegericht
beleidsplan waarin de bibliotheek aangeeft de toekomst in een “hands on aanpak” langs twee sporen
vorm te geven. Niet door grote plannen vooraf maar door concrete stappen voorwaarts. Het  eerste
spoor betreft de ambitie om alle kinderen van de gemeente te bereiken via de schoolbibliotheken (het
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beleid 0-13 jaar). In het tweede spoor ontwikkelt de bibliotheek geleidelijk nieuwe activiteiten en
nieuwe vormen van werken voor de centrale vestigingen in Rosmalen en vooral in de nieuwe
bibliotheek in de binnenstad. Zo wil de bibliotheek zich blijven ontwikkelen als een brede
laagdrempelige culturele voorziening rondom kennis, informatie en ontmoeting.

In het beleid van het Stadsarchief staat de wens centraal om  burgers veel actiever te betrekken bij de
geschiedenis van hun stad. In de "Cultuurhistorische visie 2012-2029 Op weg naar 2029 - rijk
verleden - kansrijke toekomst" die uw raad separaat ter behandeling voorgelegd krijgt, wordt deze
ontwikkeling in paragraaf 7.1, geplaatst in het kader van de nieuwbouw op het GZG-terrein. Daarbij
worden ook toeristen nadrukkelijker een doelgroep. Activiteiten als het ontwikkelen van
cultuurhistorische arrangementen voor bezoekers aan de stad en van publieksgerichte activiteiten
rondom actuele zaken en nieuw opgedane kennis over de geschiedenis van de stad “zijn onderdeel
van het daar te ontwikkelen "Agora"-concept."

Bij beide organisaties gaat het er om manieren te ontwikkelen om de informatie waarover zij
beschikken of waarvoor zij een bemiddelaar zijn, toegankelijk te houden in een tijd met sterk
veranderend bezoekersgedrag. Het Agora-concept vertrekt vanuit die gedachte en vraagt om een
aansprekende vertaling in een nieuw gebouw.

7.7 Huidige bibliotheek Hinthamerstraat
Wij realiseren ons dat verhuizing van de bibliotheek naar het GZG terrein betekent dat in de
Hinthamerstraat een belangrijk gebouw van functie gaat wisselen. Wij hebben op dit moment nog
geen concrete nieuwe invulling. Wij zullen ons gaan inspannen om tijdig een nieuwe functie voor dit
gebouw te hebben. Onderstaand treft u informatie aan over het huidige gebouw en enkele
overwegingen bij het zoeken naar een nieuwe invulling.
Het gebouw ( van oorsprong bekend als het “Geefhuis”, een vroege vorm van sociale zorg)  staat op
een scharnierpunt tussen kernwinkelapparaat ( namelijk het voetgangers/fietsersdeel van de
Hinthamerstraat) en de uitloper van de Hinthamerstraat.
Het gebouw heeft een status als Rijksmonument. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een
kap. De oppervlakte bedraagt ca. 3200 m2  bruto vloeroppervlak. De begane grond neemt hiervan
ongeveer 1800 m 2 in beslag.
Het gebouw van de Bibliotheek is enkele malen grondig verbouwd, de voorlaatste verbouwing in
leidde tot een overkapping van het binnenterrein. Met deze overkapping is op de begane grond een
pleinachtige ruimte ontstaan. Kleinschalige winkels kunnen hier een plek krijgen rondom bijvoorbeeld
een horeca plein. Voor grootschalige formules is vooral het GZG terrein de aangewezen locatie.
De verdieping zou verschillende functies kunnen bevatten zoals kantoren en/of woningen.
Ook zou een museale functie of galerie passend zijn voor dit pand.
Gelet op het verleden zou ook ouderenhuisvesting een nader te onderzoeken optie kunnen zijn.
Kijkend naar de rol die het gebouw op deze locatie zou kunnen vervullen voor het oostelijk deel van
de Hinthamerstraat zou een sterke winkelformule hier een impuls kunnen vormen voor het deel van de
Hinthamerstraat volgend op de tuin van de Sint Jan.

Gevraagd besluit:
- Bevestigen van het uitgangspunt om een goede bibliotheekvoorziening in combinatie met

het stadsarchief te realiseren
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- In te stemmen met het uitwerken van nieuwbouw voor Bibliotheek/Stadsarchief volgens
het “Agora”-concept,  waarbij een combinatie met het monumentale complex wordt
gemaakt

- Het voortvarend werken aan een nieuwe invulling van leegkomend pand Hinthamerstraat

8.    Fasering ontwikkeling GZG terrein

8.1 De fasering
Zoals in het voorafgaande is vastgesteld ontkomen we niet aan een gefaseerde uitvoering van het
Masterplan en zijn een paar aanpassingen noodzakelijk.
Wij willen vasthouden aan de uitgangspunten van het Masterplan. Dat betekent dat we de ambitie
vasthouden om de Tolbruggarage te slopen, extra winkels toe te voegen, de Groote Stroom te
herstellen als belangrijke schakel van het Binnendieze complex en het realiseren van een
ondergronds parkeeraccommodatie aan de Zuid Willemsvaart. Als aanpassingen stellen wij voor om
vooralsnog het metrage winkelvloeroppervlak te beperken en de Agora te huisvesten in het
monumentale complex dat wordt gevormd door klooster en stergebouw, aangevuld met nieuwbouw.
De fasering schept vervolgens voorwaarden om tot sloop over te kunnen gaan van de jaren 60 bouw.

De ontwikkelingsstappen die wij voor ogen hebben laten zich het duidelijkst uitleggen aan de hand
van de bijgevoegde afbeeldingen:

Afbeelding 1

Op afbeelding 1 is de begrenzing van het masterplan met een zwarte lijn aangegeven. De eerste stap
in het ontwikkelingsproces is sloop van het jaren 60/70 deel van het ziekenhuis. Een belangrijk
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aandachtspunt is de leefbaarheid van het gebied in de periode die ligt tussen sloop en gereedkomen
van nieuwbouw.

Afbeelding 2

Afbeelding 2 laat zien waar een eerste fase uit zou kunnen bestaan. Het gaat daarbij om 3
deelgebieden die relatief simpel onafhankelijk van elkaar zijn te ontwikkelen. Ook gelijktijdige
ontwikkeling is mogelijk.
Deelgebied 1 omvat het grootste deel van de huidige jaren 60 bebouwing en biedt ruimte aan ca 400
tot 500 woningen. Al naar gelang de vraag die zich aandient kunnen deze woningen worden
gerealiseerd.
Deelgebied 2 is het zogenaamde zwerfgebied. Het bevat de monumenten aan de Nieuwstraat en
langs de Binnendieze en het mortuarium. Er is verder de mogelijkheid tot kleinschalige woningbouw.
In deelgebied 3 bevinden zich het voormalige klooster, het stergebouw, het Mariapaviljoen en een
stukje jaren 60 bebouwing. In dit deelgebied kunnen de bibliotheek/stadsarchief en ca 12.000 m2
winkelvloeroppervlak gerealiseerd worden.



15

Afbeelding 3

Afbeelding 3 komt overeen met het eindbeeld van het masterplan 2009. Deze fase houdt in de sloop
van de Tolbruggarage en het realiseren van het beoogde winkelcircuit. De Groote Stroom kan worden
hersteld. Ook kan de verpleegstersflat Bloemenkamp worden gerealiseerd. Daar is dan de
mogelijkheid om een parkeergarage te bouwen ter compensatie van de Tolbruggarage en het
opvangen van de extra parkeervraag ten gevolge van het toevoegen van winkels.
Deze fase is sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling in de komende jaren.
Wellicht is het wel eerder mogelijk de verpleegstersflat te slopen en daar woningbouw te realiseren.
Maar er komt dan ooit wel een moment dat er een keuze dient te worden gemaakt of in het plangebied
er een grootschalige parkeergarage dient te komen. Deze beslissing hoeven we nu niet te nemen, er
wordt tijd gekocht met deze fasering.

8.2 Parkeren
Wij gaan er nu van uit dat tot en met de fase in afbeelding 2 (dus woningen, agora en een
winkelgebouw van circa  8.000 m2 gereed) de huidige garages (Tolbrug en Arena) samen met de
transferia zodanig efficiënt kunnen worden benut dat er geen nieuwe voorziening nodig is.
De hier boven geschetste fase zal naar verwachting zeker niet eerder in gebruik worden genomen dan
medio 2016. Mochten zich er tussentijds belangrijke veranderingen voordoen die bovenstaande
aanname wat betreft parkeren beïnvloeden, dan komen wij daar bij u op terug.
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9. Tijdelijke situatie

Tot de start van de feitelijke herontwikkeling, maar uiteraard ook tijdens de transitie van de locatie, is
het van groot belang dat het beheer op orde is. Daarover zijn wij in voortdurend overleg met de
eigenaar, de VOF GZG.
De opstallen worden actief beheerd door een beheersorganisatie in opdracht van de VOF. Dit heeft
inmiddels geresulteerd in:

- De monumenten stergebouw, klooster, Mariapaviljoen, mortuarium, bebouwing langs
Binnendieze en de gebouwen aan de Nieuwstraat zijn vrijwel voor 100 % tijdelijk verhuurd dan
wel in gebruik gegeven

- De verpleegstersflat Bloemenkamp is geheel verhuurd aan studenten. De onderkant is in
bruikleen gegeven. De onderbouw ondergaat momenteel een opknapbeurtbeurt aan de
buitenkant.

- Het parkeerterrein langs de Zuid Willemsvaart wordt geëxploiteerd, evenals de
parkeergelegenheid op het binnenterrein.

- In totaal zijn er zo’n 140 partijen gehuisvest en wonen er ca 90 studenten
- In het Mariapaviljoen komt een vestiging van eetcafé DIT.

De bebouwing uit de jaren 60 is ongeschikt om tijdelijk te gebruiken. Dat heeft te maken met het feit
dat het gebouw inmiddels niet meer is voorzien van een verwarmingsinstallatie en dat er enkele
ruimtes in het gebouw zijn waar door bij nader onderzoek asbest is vrijgekomen. Het gebouw is
ontoegankelijk gemaakt en wordt nauwlettend in de gaten gehouden om ongewenste ontwikkelingen
tegen te gaan.
Uitzondering is een aantal ruimtes op de begane grondverdieping aan de kanaalzijde. Deze is en
wordt tijdelijk ingezet als filmlocatie en er bestaat de mogelijkheid dat er in de zomer van 2013 een
expositie plaatsvindt.

Gevraagd besluit:
- Bevestigen van de hoofdlijnen van het masterplan GZG uit oktober 2009
- Vaststellen dat op basis van de huidige inzichten een gefaseerde realisatie en aanpassing op

onderdelen van het masterplan noodzakelijk zijn
- Bevestigen van het uitgangspunt dat na sloop van de Tolbruggarage de Groote Stroom wordt

hersteld
- De vrijkomende bibliotheeklocatie op het GZG terrein in te vullen met woningbouw

10. Brief VOF GZG

Al vanaf het begin van het maken van plannen voor de GZG locatie overleggen wij intensief met de
VOF GZG, de eigenaren van de locatie. Ook over het nu voorliggende faseringsvoorstel en het
voorstel tot verplaatsen Agora is uitgebreid gesproken. De VOF GZG heeft per brief van 8 januari
2013 gereageerd op onze voorstellen. De brief is voor u als bijlage bij het voorstel gevoegd. In de brief
geeft de VOF GZG aan dat faseren inderdaad onvermijdelijk is gezien de situatie op de
vastgoedmarkt. Daarnaast geeft zij aan dat het zeer gewenst is dat er snel planologische duidelijkheid
(een bestemmingsplan) komt. Dat is essentieel voor het vertrouwen van potentiele afnemers.
De VOF GZG onderstreept het belang van het huisvesten van de Agora op het GZG terrein. Met het
invullen van die voorwaarden (bestemmingsplan en huisvesten Agora) worden belangrijke stappen
gezet om ook het winkeldeel en woningbouw tot stand te brengen.
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Tot slot verzoekt de VOF GZG de gemeente op één of andere wijze te participeren in de ontwikkeling.
Wij besloten al eerder om dat te onderzoeken. Zodra wij daarover resultaten kunnen melden zullen wij
u daarbij betrekken.

11. Overleg belanghebbenden

Het voorstel om te faseren en de oppervlakte winkels te verlagen hebben wij besproken met een
vertegenwoordiging van ondernemers in de binnenstad en met de klankbordgroep GZG. In de
klankbordgroep zijn vertegenwoordigd de BLB, de monumentenbelangenorganisaties en het
centrummanagement. Deze partijen kunnen zich goed vinden in onze voorgestelde aanpak.

12. Proces vanaf heden

In april 2011 hebben wij een voorontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd als uitwerking van het
masterplan 2009. Daar zijn zienswijzen op binnengekomen. Verder zijn er in deze procedure nog
geen stappen gezet. Indien u instemt met een gefaseerde aanpak is het niet logisch om voor het
totale plangebied deze procedure verder door te zetten. Daarvoor in de plaats zullen wij
bestemmingsplannen of afwijkingsprocedures in procedure brengen die een deel van de ontwikkeling
kunnen omvatten. Via die lijn zullen wij u op de hoogte houden c.q. vragen om besluiten te nemen. Wij
betrekken daarbij dan ook de eerder ingediende  inspraakreacties op het al in procedure gebracht
voorontwerp. Bij elke ontwikkeling in de fasering zal aandacht worden besteed aan de inpassing in het
grotere geheel.

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlagen:

1. Rapport WPM november 2012 “andere markt, andere insteek”
2. Rapport “november 2012 “De Bossche Agora”
3. Brief VOF GZG 8 januari 2013

Ter inzage
geen
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De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van
19 februari  2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2013,
regnr.102119;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot:
1. Bevestigen van de hoofdlijnen van het Masterplan GZG uit oktober 2009
2. Bevestigen van het uitgangspunt om een goede bibliotheekvoorziening in

combinatie met het stadsarchief te realiseren
3. Vaststellen dat op basis van de huidige inzichten een gefaseerde realisatie en

aanpassing op onderdelen van het masterplan noodzakelijk zijn
4. Bevestigen van uitgangspunt dat na sloop van de Tolbruggarage de Groote

Stroom hersteld wordt
5. Het winkelprogramma op het GZG terrein vooralsnog te beperken tot 12.000 m2 bvo.
6. In te stemmen met het uitwerken van nieuwbouw voor Bibliotheek/Stadsarchief volgens het

“Agora”-concept,  waarbij een combinatie met het monumentale complex wordt gemaakt
7. Het voortvarend werken aan een nieuwe invulling van leegkomende pand Hinthamerstraat
8. De vrijkomende bibliotheeklocatie op het GZG terrein in te vullen met woningbouw

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,

drs. A. van der Jagt mr. dr. A.G.J.M. Rombouts


